



Согласовано
Заместитель председателя
Районного исполнительного комитета
С.В.Головач



Утверждаю
Гл. инженер ЕКУП «ВКХ»
В.А. Мехоношин

Г Р А Ф И К

ОТКЛЮЧЕНИЯ КОТЕЛЬНЫХ И ЦЕНТРАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ КУП «ВОЛКОВЫССКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ РЕМОНТОВ ОБОРУДОВАНИЯ В 2021г.

1. ЦТП от котельной с мини-ТЭЦ ул.Панковой 65м г. Волковыска

С 05.07.21г. по 17.07.21 г.

ЦТП-33 _____ ул. Горбатова-33;27;29;29а;31;33;37;39;41.
ул. С. Панковой 35.

С 05.07.21г. по 17.07.21 г.

ЦТП-11 _____ ул. Горбатова-11;3;3а;3б;5;7;9;11;13;15;17;19;21;21а;23.

С 05.07.21г. по 17.07.21 г..

ЦТП-34 _____ ул. Боричевского-
34;2;4;6;8;10;12;14;16;18;18а;24;26;28;30;32;34;20;40;36;38;44;46;42;48;16а.
ул. С.Панковой -47;47а;43;45а;51;51а;53;55;57;СШ №-7; д/сад №11;12;9.

С 05.07.21г. по 17.07.21 г.

ЦТП-2 _____ ул. Калиновского-6;4;8;10;2а;2б;2в;2г;2ж;2д; 20;22; 22а;1 ;3.

С 05.07.21г. по 17.07.21 г.

ЦТП-3 _____ ул. Ф.Скорины-
23;11;15;17;21;19;9а;3;27;25;29;31;39;13;37;41;41б;41а;1;1а;7; 13а,13б,13в.

С 05.07.21г. по 17.07.21 г.

ЦТП-КСОМ ул. С.Панковой-58;58а;
ул. С.Панковой-46 б;48;50;52;54;54а;54б;56;68.

С 05.07.21г. по 17.07.21 г.

ЦТП-32 _____ ул. Социалистическая-32;4;6;32; д/сад №10
ул. Калинина-1;3;5;7;9.

С 05.07.21г. по 17.07.21 г.

ЦТП-15 _____ ул. Социалистическая-15;11;13;14;16;18;20;ПСБ; узел связи; молочная
кухня; ул. Горбатова-4;6.

С 05.07.21г. по 17.07.21 г.

ЦТП-12_____ ул. Социалистическая-12
ул. С.Панковой-1;3;5;7;9;11;13;15;15а;17;23а;25а.
ул. Калинина -11;13;15
ул. Школьная-34;36;38.

С 05.07.21г. по 17.07.21 г.

ЦТП-20_____ ул. Горбатова-20;6;8;10;12;14;16;18;20;22;24;26;28.
ул. С.Панковой-19;21;23;25;27
ул. Социалистическая- д/сад №7;8;10.

**2. ЦТП от котельной по ул. Советская-19
г. Волковыска**

С 07.06.21 г. по 18.06.21г.

ЦТП-10_____ ул. Советская-19;17;17а;21;21а;23а;25б;25а;12;11;1(общежитие)
ул. Восточная-12а;2;12б;17.
ул. Победы 2а;4а; д/сад №3; д/сад №б;2
ул. Багратиона 4
ЦТП-11_____ ул. Советская-32;32а;32б;32в; 2б; д/сад №1; «Беларусбанк»; 40;44;26

**3. ЦТП от котельной АЦИ ОАО
«Красносельскстройматериалы»**

С 03.05.21г. по 07.05.21г.

ЦТП-7_____ г.п. Красносельский ул. Победы; ул. Пролетарская; Баня; Пожарная часть

С 17.05.21г. по 21.05.21г.

ИТП-9_____ г.п. Красносельский ул. Лесная,1.

С 24.05.21г. по 28.05.21г.

ЦТП-5_____ г.п. Красносельский ул. Рябиновая, 1,3.

С 31.05.21г. по 4.06.21г.

ЦТП-1_____ г.п. Красносельский ул. Рябиновая, 6,8,10; ул.Строителей, 3,4,7.

С 07.06.21г. по 11.06.21г.

ИТП-4_____ г.п. Красносельский ул. Рябиновая, 4.

С 14.06.21г. по 18.06.21г.

ЦТП-3_____ г.п. Красносельский ул. Строителей, 10,13,15,16,17,18,20,22; Дет.сад №3.

С 21.06.21г. по 25.06.21г.

ЦТП-2_____ г.п. Красносельский ул. Строителей, 1,2,4,5,6,8,9,11.

4. ЦТП от котельной г.п. Россь ул. Западная

С 17.05.21г. по 28.05.21г.

ЦТП-8 ___г.п. Рось ул. Гвардейская-20,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33;
ул. Матросова-4,5,7,9,11,13; СШ№1.

5. КОТЕЛЬНЫЕ

1. Котельная г. Волковыск ул. Зенитчиков,50 с 17.05.21 по 28.05.21 г.
2. Котельная по ул. 129 Орловской дивизии с 03.05.21 по 07.05.21 г.
3. Котельная по ул. Советская-135 с 17.05.21 по 28.05.21 г.
4. Котельная по ул. Социалистическая-35 с 31.05.21 по 11.06.21 г.
5. Котельная по ул. Победы-52 с 28.06.21 по 09.07.21 г.
6. Котельная по ул. Жолудева-74 с 28.06.21 по 09.07.21 г.
7. Котельная по ул. Ленина-1 с 03.05.21 по 07.05.21 г.
8. Котельная по ул. Шопена-5 с 12.07.21 по 23.07.21 г.
9. Котельная по ул. Ленина,6 с 12.07.21 по 23.07.21 г.
10. Котельная г.п. Россь ул. Западная с 17.05.21 по 28.05.21 г.
11. Котельная д.Теолин с 17.05.21 по 28.05.21г.
12. Котельная с мини-ТЭЦ ул. Панковой 65м с 05.07.21 по 17.07.21
13. Котельная по ул. Советская-19 с 07.06.21 по 18.06.21 г
14. Котельные а.г. Матвеевцы, а.г.Подороск, д. Конюхи, д. Лапеница, а.г..Юбилейный а.г. Изабелин, д.Мочулино, а.г.Гнезно , пер .Шоссейный, ул. Дзержинского,3, ул. Кутузова, д.Субочи, д. Шиловичи, Социалистическая,64, г.п.Россь ул.К.Маркса, д. Волпа, д.Репля, д.Дубовцы, а.г..Верейки- с апреля по сентябрь 2021 года.

Примечание:

В связи с заменой магистральных тепловых сетей возможна корректировка графика отключения.

Начальник ТХ



Г.А.Сидорович