



УТВЕРЖДАЮ  
Директор КУП «Волковысское  
коммунальное хозяйство»

А.Ю. Клусов  
Ф.И.О.

*dddd* г.

**Программа проведения  
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)  
строительства и эксплуатации объекта  
«Реконструкция полигона ТБО «Озериско» Волковысского района»  
(внесение изменений)**

**1 План-график работ по проведению ОВОС:**

Подготовка программы проведения ОВОС	октябрь – ноябрь 2022 г.
Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности	ноябрь – декабрь 2022 г.
Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности*	–
Направление уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам*	–
Подготовка отчета об ОВОС	ноябрь – декабрь 2022 г.
Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам*	–
Проведение общественных обсуждений на территории: Республики Беларусь затрагиваемых сторон*	декабрь 2022 г.– январь 2023 ** –
Проведение консультаций по замечаниям затрагиваемых сторон*	–
Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС	в случае заинтересованности граждан или юридических лиц, уведомление граждан и юридических лиц о дате и месте проведения собрания по обсуждению отчета об ОВОС
Доработка отчета об ОВОС по замечаниям	декабрь 2022 г.– январь 2023 **
Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу	январь – февраль 2023 г.**
Принятие решения в отношении планируемой деятельности	январь – февраль 2023 г.**

\* – заполняется в случае, если планируемая хозяйственная и иная деятельность может оказывать трансграничное воздействие.

\*\* – уточняются по факту.