

План текущего ремонта подъездов по г.Волковыску на 2025 год

№ п/п	Адрес дома	Способ выполнения работ	Вид работ	Единица изм.	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ тыс., руб	Сроки выполнения	
							Начало работ	Окончание работ
1	Боричевского д. 2, п.2	Собственными силами	Ремонт подъезда	шт	1	2	февраль	февраль
2	Калинина д.5, п.2	Собственными силами	Ремонт подъезда	шт	1	0,2	март	март
3	Октябрьская д.42, п.2	Собственными силами	Ремонт подъезда	шт	1	0,2	апрель	апрель
4	Боричевского д.42, п.1	Собственными силами	Ремонт подъезда	шт	1	0,2	май	май
5	Горбатова д. 16, п.1	Собственными силами	Ремонт подъезда	шт	1	0,2	июнь	июнь
6	Советская д.37, п.1	Собственными силами	Ремонт подъезда	шт	1	2	август	август
7	Социалистическая д.36 п.5	Собственными силами	Ремонт подъезда	шт	1	2,2	сентябрь	сентябрь
8	Социалистическая д.36 п.6	Собственными силами	Ремонт подъезда	шт	1	2,2	октябрь	октябрь
9	Ленина д.16, п. 2	Собственными силами	Ремонт подъезда	шт	1	4	ноябрь	ноябрь
10	Ленина д.16, п. 2	Собственными силами	Ремонт подъезда	шт	1	4	декабрь	декабрь